گزارش پیشرفت کار مصوبات سفرهیات دولت (دور اول)
شماره مصوبه : 8795/34871 _ 25/05/1385
	* شرح فعالیت  ها :
	عنوان مصوبه :

	اين مصوبه در بند 16 مصوبات دور دوم سفر ادامه دارد. 
	1- وزارت نیرو موظف است اقدامات زیر را به انجام رساند : 

3- 1 – مطالعه انتقال آب به شهرستان سرخس از بند انحرافی دولت آباد 

	در جلسه اسفند ماه سال 1387 در محل مركز اقليم شناسي شرق كشور مقرر گرديد مركز اقليمم شناسي نسبت به انجام مطالعات تكميلي فني و جانمايي اين طرح اقدام و نتيجه را جهت تحقق عمليات اجرايي اعلام نمايد. 

طرح فوق توسط وزارت نیرو به صورت متمرکز در حال پیگیری است. پيگيري‌هاي فراواني صورت گرفته كه با توجه به مسائل و مشكلات خاص اين پروژه و ترديدهاي موجود هنوز به نتيجه نهائي نرسيده است.  
	5- 1 – طرح بارور نمودن ابرها در استان در سال 1385

	احداث سد بررسي 7 رودخانه مرزي در حال اجرا است

1- احداث سد دوستي بروي رودخانه هريرود (پيشرفت كار100%)

2- احداث سد ابيورد بر روي رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز(پيشرفت كار 35%)

2- احداث سد درونگر بر روي رودخانه درونگر شهرستان درگز(پيشرفت كار 6/73%)

2- احداث سد چهچهه بر روي رودخانه چهچهه شهرستان كلات

(پيشرفت كارسد 8/56% و شبكه آبياري 85%)

2- احداث سد قره تيكان بر روي رودخانه قره تيكان شهرستان كلات 

(پيشرفت كار 51% و شبكه آبياري 6/85%)

2- احداث سد ملو بر روي رودخانه ملو شهرستان تربت جام(پيشرفت كار 1/47%)

2- احداث سد شوريجه بر روي رودخانه كشف رود
	6- 1– طرح رودخانه های مرزی شمال و شمال شرقی استان با هدف جلوگیری از خروج آب از کشور در سال 1385 :

	طبق مطالعات جامع مدیریت منابع آب حوضه آبریز رودخانه مذکور که توسط  مشاور صورت گرفته امکان ترفیع سد وجود ندارد و میزان آب احتمالي خروجی از سد با توجه به افت شدید دشت فريمان و وجود چاههاي متعدد در منطقه، به منظور جلوگيري از افت بيشتر سفره آب زيرزميني و كاهش آبدهي چاههاي منطقه جهت تغذیه پایین دست  در نظر گرفته شده است. 
	6- موضوع افزایش ارتفاع سد فریمان را بررسی نماید .

	اين مصوبه در بند 11 مصوبات دور دوم سفر ادامه دارد
	3- 1 –  فاز یک اجرای انتقال آب از سازندهای آهکی هزار مسجد تا پایان شهریور ماه و طی مراحل قانونی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه جهت پیش بینی اعتبار در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور .  


	* شرح فعالیت  ها :
	عنوان مصوبه :

	اين مصوبه در بند 10 مصوبات دور دوم سفر ادامه دارد
	ب – کلیه رودخانه های استان که منتهی به مرز می شوند ، رودخانه مرزی تلقی می شود و اعتبار لازم برای عملیات اجرایی سد درونگر از محل فروش اوراق مشارکت تامین گردد . 

	عملیات اجرایی خط انتقال پساب از محل تصفیه خانه پرکند آباد مشهد به سمت غرب مشهد و محدوده چناران از ابتدای سال جاری آغاز گردیده است و قسمتي از عمليات پروژه اجرا شده است . مشكلات عمده پروژه مذكور تملك اراضي و كمبود شديد اعتبار مي باشد و قسمت اول آن 2/41 درصد پيشرفت فيزيكي داشته ادامه فعاليت منوط به توسعه تصفيه خانه ها توسط شركت محترم آبفا مي باشد. 
	انتقال پساب به چناران 

	اين مصوبه در بند 9 مصوبات دور دوم سفر ادامه دارد
	طرح اتمام خط انتقال آب مشهد از سد دوستی 


شركت آب منطقه اي خراسان رضوي








