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	9
	تخصیص مبلغ پانصد میلیارد ریال جهت اتمام خط انتقال، رینگ و مخازن طرح انتقال آب سد دوستی به مشهد از محل اعتبارات وزارت نیرو با تخصیص صددرصد در ابتدای سال 1387
	مبلغ پانصد میلیارد ریال از محل اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال 1387 مصوب و دريافت شده است 

مبلغ 450 ميليارد ريال از محل اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال 1388 مصوب كه 43% آن دريافت شده است پيشرفت كلي طرح 89 درصد مي باشد. 

	9
	پیگیری ابلاغ تسهیلات به مبلغ بیست و چهار میلیون یورو با توجه به طی مراحل آن از طریق بانک مرکزی به نحوی که طرح خط انتقال آب دوستی به اتمام برسد. 
	با توجه به مشكلات موجود در قالب فاينانس خارجي عملاً برخورداري از تسهيلات فوق ميسر نخواهد بود (پيگيري ادامه دارد)

	10
	تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل ساختمان شبکه آبیاری سد درونگر به شهرستان درگز در سالهای 1387و 1388 از محل اعتبارات مصوب بودجه سنواتی 
	مبلغ 63378 میلیون ریال از محل اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال 1387 دريافت شده است.

مبلغ 5/219  ميليارد ریال از محل اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال 1388 مصوب كه 33%آن دريافت شده است، پيشرفت كار ساختمان سد درونگر 6/73درصد است. 

	11
	پیش بینی اعتبار طرح و ایجاد ردیف اجرائی انتقال آب از سازندهای آهکی هزار مسجد به مشهد در سال 1388
	مطالعات فاز 2 در حال انجام بوده شرکت پیگیر ایــجاد ردیف اعتبـــاری مــی‌باشد. (8/18 درصد پیشرفت فیزیکی مطالعات فازدوم)

	12
	تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل ساختمان سد ارداک در شهرستان مشهد در سال 1387از محل اعتبارات مصوب
	مبلغ 56536 میلیون ریال از محل اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال 1387 دريافت شده است.

مبلغ 35000 میلیون ریال از محل اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال 1388 مصوب كه 40% آن دريافت شده است 

پيشرفت كار ساختمان سد ارداك 6/84% مي باشد. 

	13
	تامین اعتبار و تسهیلات مورد نیاز جهت تکمیل خط انتقال و احداث تصفیه خانه چهارم مشهد از سد ارداک از محل اعتبارات ملی در سال 1387 و 1388
	مبلغ 23 ميليارد ريال از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در سال 1387 دريافت شده است.

 مبلغ 54 ميليارد ريال از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در سال 1388 مصوب كه 29 % آن دريافت شده است.

پيشرفت كار خط انتقال 5/63% است. 

ضمناً جهت استفاده از تسهيلات با ستاد وزارت نيرو مكاتبه شده، موضوع درحال پيگيري است 
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	14
	احداث شبکه های فرعی آبیاری و اجرای خطوط انتقال آب شرب سد تبارک آباد قوچان در سال 1388 پس از طی مراحل قانونی موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه (افزایش احجام طرح اولیه) 
	گزارش سیمای طرح انتقال آب از سد تبارک آباد تا محل بند انحرافی جهت اخذ مجوز کمیسیون ماده 32 ارسال شده ولي در بودجه سال 88 اعتباري ديده نشده است. (احداث شبكه هاي فرعي آبياري به علت عدم تامين اعتبار اجرايي نشده است)

	15
	انجام مطالعات بند انحرافی داغیان، دهانه آبگیر و کانال انتقال آب شارک قوچان، بند تغذیه ای نسر تربت حیدریه، بند تغذیه ای تجرود بردسکن، کانال انتقال آب قلعه نو و تقی آباد فریمان، ایستگاه پمپاژ تیمنک، سد گلار صالح آباد تربت جام در سال 1387 از محل منابع استانی و پیش بینی اعتبار مورد نیاز بودجه سال 1388 پس از طی مراحل قانونی ماده (32)
	پیش بینی اعتبار از محل اعتبارات استانی برای مطالعه تمامی پروژه ها در سال 1387 انجام و مصوب شده است در سال 1388 اين پروژه ها جزء موضوع بند 10 ماده واحده قانون بودجه قرار گرفته است 

داغيان: (مرحله دوم)100% ـ  شارك: (مرحله‌دوم) 100% ـ نسر: (مرحله‌اول) 100% تجرود : (مرحله‌دوم)60% ـ قلعه نو ـ تقي آباد:‌(مرحله‌دوم) 100% ـ تيمنك : (مرحله‌دوم) 100% ـ گلار: (مرحله‌اول) 90 % ضمناً مطالعات تمامي پروژه ها به جز سد گلار به كميسيون ماده 32 ارسال شده است.

	16
	تامین اعتبار جهت آبرسانی به شهر سرخس در سال 1388 پس از طی مراحل قانونی موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم 
	مطالعات فاز اول به میزان 100 درصد در حال انجام می باشد و گزارش سیمای  طرح جهت کمیسیون ماده 32 ارسال شده است ضمناً در فهرست طرحهاي موضوع بند 10 ماده واحد، قانون بودجه سال 88 مي‌باشد.

	17
	تامین اعتبار مورد نیاز احداث شبکه آبیاری سرخس و اصلاح شبکه آبرسانی قدیم شهر و پروژه بند انحرافی شیر تپه سرخس از محل اعتبارات مصوب سالهای 1387 و 1388 و تامین مابقی اعتبار از محل تسهیلات بانکی 
	شبكه آبياري سرخس و پروژه بند انحرافي شير تپه در قالب شبكه آبياري و زهكشي سد دوستي در حال انجام مي باشد. (پيشرفت فيزيكي پروژه32 درصد مي باشذ) طی نامه شماره 774/2/الف مورخ 5/3/1387 کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان جهت استفاده از تسهیلات بانکی برای طرح مزبور مورد پذیرش قرار نگرفته است موضوع اصلاح شبكه آبرساني قديم شهر سرخس از طريق آبفاي استان پيگيري مي شود.

ضمناً اعتبار مصوب سالجاري طرح شبكه آبياري سد دوستي 133 ميليارد ريال است، كه 30 % آن دريافت شده است. 
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	18
	تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های تغذیه مصنوعی در شهرستان های مشهد، نیشابور، کاشمر، چناران و سبزوار علاوه بر اعتبار مصوب سال 1387 به مبلغ بیست میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی
	بخشی از اعتبارات مورد نیاز از محل اعتبارات استانی سال جاری مصوب شده است. در خصوص پروژه های تغذیه مصنوعی  این شرکت (که شامل عملیات اجرایی مرمت و بازسازی هستند) پیمانکار متقاضی تسهیلات معرفی نگردیده است.مطالعات به هم پيوسته دشت هاي نيشابور، مشهد، سبزوار، كاشمر در حال انجام بوده پس از تكميل مطالعات پروژه هاي تغذيه مصنوعي داراي توجيه فني ـ اقتصادي انتخاب و اجرا خواهند شد. در دشت هاي مشهد و نيشابور (پيشرفت فيزيكي فاروب رومان 100 و پشرفت فيزيكي شانديز 4/82 مي باشد) پروژه هاي تغذيه مصنوعي در حال اجرا مي باشند.(طرح تعادل بخشي نيزدر همين راستا در كل استان در حال اجرا مي باشد.)  

	19
	تکمیل مطالعات سد شوریجه در سال 1387 و پیش بینی اعتبار مورد نیاز در سال 1388 پس از طی مراحل قانونی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه 
	مطالعات طرح سد و شبكه خاتمه يافته، اعتبار مورد نياز و پيشنهادي اين شركت جهت شروع عمليات اجرايي در سال 1388 مبلغ 200 ميليارد ريال بوده كه فقط 6/3 ميليارد ريال آب مصوب شده است. با اين اعتبار امكان شروع عمليات اجرايي در سال 1388 وجود ندارد. 

	20
	تکمیل مطالعات سدهای کوچک عباس آباد (تربت حیدریه) و خواجه یار خواف در سال 1387 و پیش بینی اعتبار در سال 1388 پس از طی مراحل قانونی ماده 32
	پس از خاتمه مطالعات فاز 2 گزارشات مربوطه برای طرح در کمیسیون ماده 32 و ایجاد ردیف اعتباری ارسال خواهد شد.(پیشرفت كار مطالعات فاز اول عباس آباد 100 درصد و سد خواجه یار 100‌درصد). طرح سد خواجه يار به علت عدم توجيه فني و اقتصادي رد شده است.  




